УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Стром" Перевозчиков А.И.

График производства строительно-монтажных работ на объекте: "Многоквартирный жилой дом по ул. Судозаводская, 28 в Кировском районе г. Перми"

№	Название задачи	2018										2019								
		март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Снос объекта																			
2	Подготовка строительной площадки, временные коммуникации																			
3	Погружение свай, срубка ростверков																			
4	Работа автокрана																			
5	Устройство ростверков и стен подвала																			
6	Монолитный каркас здания (1-3 этаж)																			
7	Монолитный каркас здания (4-6 этаж)																			
8	Слоистая кладка наружных стен. Входы в подвал.																			
9	Устройство кровли																			
10	Устройство внутренних стен и перегородок																			
11	Устройство оконных и балконных блоков																			
12	Остекление лоджий																			
13	Штукатурные работы (черновая отделка)																			
14	Устройство цементно-песчаной стяжки, гидроизол. (черновая отделка)																			
15	Устройство чистовой отделки (потолок, стены, полы)																			
16	Устройство наружных и внутренних дверных блоков																			
17	Система электроснабжения																			
18	Система водоснабжения и канализации																			
19	Система отопления																			
20	ИТП																			
21	Система АПС																			
22	Система вентиляции																			
23	Монтаж лифтов, подъемников																			
24	Системы связи																			
25	Пусконаладочные работы оборудования всех инженерных систем																			
26	Наружные сети электроснабжения																			
27	Наружные сети теплоснабжения																			
28	Наружные сети водоснабжения и водоотведения																			
29	Благоустройство																			