УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Стром" _____ Перевозчиков А.И.

График Строительно-монтажных работ по Объекту: "Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями по ул. Каляева, 15 в Кировском районе г. Перми"

№	Название задачи	2018		2019				2020				2021	
		I-III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал
1	Покупка з/у+ИРД												
2	Подготовка строительной площадки												
3	Разработка котлована и обратная засыпка												
4	Устройство фундаментов												
5	Монолитный каркас здания (1 этаж - 5 этаж)												
6	Монолитный каркас здания (6 этаж-12 этаж)												
7	Слоистая кладка наружных стен												
8	Устройство кровли												
9	Устройство внутренних стен и перегородок												
10	Устройство оконных и балконных блоков												
11	Устройство черновой отделки												
12	Устройство чистовой отделки "под ключ"												
13	Система электроснабжения												
14	Система водоснабжения и канализации												
15	Система отопления												
16	ИТП												
17	Система АПС												
18	Система вентиляции												
19	Монтаж лифтов												
20	Системы связи												
21	Наружные инженерные сети												
22	Благоустройство территории												
23	Обслуживание площадки												
24	Сдача объекта ИГСН												
25	Ввод в эксплуатацию (ДГА)												